

SASKAŅOTS
Veselības ministrijas
valsts sekretārs R.Muciņš

(paraksts)
2010.gada __.oktobrī

VESELĪBAS MINISTRIJA

Eiropas Reģionālās attīstības fonda 3.1.5.pasākuma „Veselības aprūpes infrastruktūra” un Eiropas Sociālā fonda 1.3.2.pasākuma "Veselība darbā" uzraudzības komisijas sanāksme

PROTOKOLS

17.09.2010

Nr.9

Sanāksmi vada:

R.Muciņš Veselības ministrijas valsts sekretārs.

Uzraudzības komisijas locekļi ar balsstiesībām:

- | | |
|---------------|--|
| Z.Aaltenburga | Veselības ekonomikas centra Eiropas Savienības fondu departamenta direktore, Sadarbības iestādes vadītāja; |
| J.Blaževičs | Uzraudzības komisijas priekšsēdētāja vietnieks – Veselības ministrijas Budžeta un investīciju departamenta Eiropas Savienības fondu ieviešanas nodaļas vadītājs; |
| D.Brante | Veselības ministrijas Veselības Politikas plānošanas departamenta Veselības politikas analīzes un plānošanas nodaļas vecākā referente; |
| U.Čāčus | Latvijas Slimnīcu biedrības valdes loceklis (I.Liepas - Latvijas Slimnīcu biedrības valdes locekles vietā); |
| I.Černušenko | Veselības ministrijas Budžeta un investīciju departamenta direktore – atbildīgās iestādes vadītāja; |
| J.Geduša | Labklājības ministrijas Darba departamenta Darba attiecību un darba aizsardzības politikas nodaļas vecākā referente; |

- A.Grāvītis Veselības ministrijas Veselības aprūpes departamenta Veselības aprūpes organizācijas nodaļas vadītājs;
- I.Homko Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības eksperte sociālajos jautājumos;
- K.Karsa Veselības ministrijas Budžeta un investīciju departamenta Eiropas Savienības finansējuma plānošanas un vadības nodaļas vecākā referente (B.Kņigina - Veselības ministrijas Budžeta un investīciju departamenta Eiropas Savienības finansējuma plānošanas un vadības nodaļas vadītāja vietā);
- A.Lavrinovičs Latvijas Māsu arodbiedrības prezidents;
- R.Madžulis Zemgales plānošanas reģiona Projektu speciālists (A.Kronbergas - Zemgales plānošanas reģiona Projektu nodaļas vadītājas vietā)
- S.Pablaka Veselības ministrijas Veselības aprūpes departamenta Veselības aprūpes organizācijas nodaļas vadītāja vietniece (R.Joksta - Veselības ministrijas Veselības aprūpes departamenta direktora vietā);
- E.Pole Veselības ministrijas Komunikāciju nodaļas vadītāja;
- S.Šimfa Latvijas Pašvaldību savienības padomniece veselības un sociālajos jautājumos (V.Graumanes - Latvijas Pašvaldību savienības veselības un sociālo jautājumu komisijas locekles vietā);
- N.Točiļenko Veselības aprūpes darba devēju asociācijas valdes locekle;
- J.Zālīte Latvijas Māsu asociācijas prezidente.

Pārējie dalībnieki:

- K.Ancāne Finanšu ministrijas Eiropas Savienības fondu stratēģijas departamenta Eiropas Sociālā fonda plānošanas nodaļas vadītāja;
- I.Bumbure Finanšu ministrijas Eiropas Savienības fondu stratēģijas departamenta Publiskās infrastruktūras plānošanas nodaļas vecākā referente;
- D.Grante Finanšu ministrijas Eiropas Savienības fondu stratēģijas departamenta Eiropas Sociālā fonda plānošanas nodaļas

	vadītājas vietniece;
I.Herca	Veselības ministrijas Eiropas Sociālā fonda projekta vadītāja;
A.Tomsone	Veselības ministrijas Budžeta un investīciju departamenta Eiropas Savienības fondu ieviešanas nodaļas vecākā referente;
N.Voroncova	Finanšu ministrijas ES fondu uzraudzības departamenta Publiskās infrastruktūras uzraudzības nodaļas vecākā referente;
L.Zalcmane	Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta Projektu koordinācijas nodaļas vadītāja;
G.Žlabe	Veselības ekonomikas centra ES fondu departamenta Projektu kontroles un finanšu uzraudzības nodaļas vadītāja.

Uzraudzības komisijas sekretāre:

D.Ozoliņa	Veselības ministrijas Budžeta un investīciju departamenta Eiropas Savienības fondu ieviešanas nodaļas vecākā referente.
-----------	---

Sanāksmē nepiedalās:

I.Balodis	Invalīdu un viņu draugu apvienības „Apeirons” valdes priekšsēdētājs;
A.Dzenīte	Vidzemes attīstības aģentūras projektu vadītāja;
M.Gediņš	Latvijas Rehabilitācijas profesionālo organizāciju apvienības loceklis;
R.Kaupe	Biedrības „DIA+LOGS” valdes priekšsēdētāja;
V.Keris	Latvijas veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrības priekšsēdētājs;
L.Kozlovskā	Latvijas Lauku ģimenes ārstu asociācijas prezidente;
L.Krīgere	Latvijas Farmaceitu biedrības prezidente;
J.Lāčplēsis	Latgales plānošanas reģiona attīstības padomes loceklis
I.Luste	Latvijas Sarkanā Krusta Pirmās palīdzības programmas vadītāja;
V.Nagobads	Latvijas Sabiedrības veselības asociācijas loceklis, Latvijas Sarkanā Krusta ģenerālsēkretārs;
I.Neimane	Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības

	organizācijas „SUSTENTO” valdes priekšsēdētājas vietiece;
V.Šiliņš	Latvijas Ārstu biedrības valdes loceklis;
L.Vancāne	Latvijas Darba devēju konfederācijas ģenerāldirektores vietiece;
S.Veide	Latvijas Ģimenes ārstu asociācijas prezidente;
Z.Zeidaka	Kurzemes plānošanas reģiona administrācijas projektu vadītāja.

Sanāksmes darba kārtība:

1. Sanāksmes atklāšana un darba kārtības apstiprināšana.
2. Pasākumu aktualitātes:
 - 2.1. Aktivitāšu ieviešanas plānu izpildes progress;
 - 2.2. Ziņojums par pasākumu un aktivitāšu ieviešanu;
 - 2.3. Ziņojums par konstatētajām neatbilstībām;
 - 2.4. Horizontālo prioritāšu ieviešanas progress;
 - 2.5. ES fondu 2010.gada mērķa profils;
 - 2.6. Valsts budžeta līdzekļu piesaiste un izmantošana ES fondu projektu ietvaros.
3. Citi jautājumi:
 - 3.1. Tālākizglītības projekta īstenošanas aktualitātes un finansējuma apguve;
 - 3.2. Tālākizglītības aktivitātes projektu iesniegumu iesniegšanas kārtu apvienošana vienā kārtā;
 - 3.3. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta projekta īstenošanas aktualitātes un finansējuma apguve.

1. Sanāksmes atklāšana un darba kārtības apstiprināšana

Ziņo:

R.Muciņš atklāj sanāksmi un nodod turpmāko sanāksmes vadīšanu I.Černušenko Veselības ministrijas (turpmāk – VM) Budžeta un investīciju departamenta direktorei – atbildīgās iestādes vadītājai.

I.Černušenko iepazīstina pasākuma uzraudzības komisijas dalībniekus ar sanāksmes darba kārtību.

Vienojas:

Apstiprināt darba kārtību.

2. Pasākumu aktualitātes**Ziņo:**

J.Blaževičs informē par 1.3.2.pasākuma „Veselība darbā” (turpmāk – 1.3.2.pasākums) 1.3.2.3.aktivitātes „Veselības aprūpes un veicināšanas procesā iesaistīto institūciju personāla kompetences, prasmju un iemaņu līmeņa paaugstināšana” (turpmāk – 1.3.2.3.aktivitāte) un par 3.1.5.pasākuma „Veselības aprūpes infrastruktūra” (turpmāk – 3.1.5.pasākums) 3.1.5.1.1.apakšaktivitātes „Ģimenes ārstu tīkla attīstība” (turpmāk – 3.1.5.1.1.apakšaktivitāte), 3.1.5.1.2.apakšaktivitātes „Veselības aprūpes centru attīstība” (turpmāk – 3.1.5.1.2.apakšaktivitāte), 3.1.5.2.aktivitātes „Neatliekamās medicīniskās palīdzības attīstība” (turpmāk – 3.1.5.2.aktivitāte), 3.1.5.3.1.apakšaktivitātes „Stacionārās veselības aprūpes attīstība” (turpmāk – 3.1.5.3.1.apakšaktivitāte) un 3.1.5.3.2.apakšaktivitātes „Onkoloģijas slimnieku radioterapijas ārstēšanas attīstība” (turpmāk – 3.1.5.3.2.apakšaktivitāte) aktualitātēm, aktualitātēm minēto aktivitāšu projektu ietvaros un minēto aktivitāšu ieviešanas plānu izpildes progresu, kā arī par valsts budžeta līdzekļu piesaisti 2010.gadā un valsts budžeta līdzekļu izmantošanu 2010.gadā Eiropas Savienības fondu projektu ietvaros.

J.Blaževičs informē par VM ziņojumu par pasākuma un tā aktivitāšu ieviešanas progresu, VM ziņojumu par konstatētajām neatbilstībām, VM ziņojumu par horizontālo prioritāšu progresu 1.3.2.pasākuma un 3.1.5.pasākuma ietvaros, kā arī par ES fondu 2010.gada mērķa profilu.

Vienojas:

Pieņemt informāciju zināšanai.

3. Citi jautājumi**3.1.Tālākizglītības projekta īstenošanas aktualitātes un finansējuma apguve****Ziņo:**

I.Herca prezentē informāciju par 1.3.2.3.aktivitātes projekta īstenošanas aktualitātēm, finansējuma apguvi un pastāvošajiem riskiem.

R.Madžulis jautā, vai ir iespējams grozīt likumdošanu, kuras dēļ ir apgrūtināta rezultātīvo rādītāju sasniegšana un Eiropas Savienības struktūrfondu apguve?

I.Herca atbild, ka Eiropas Savienības struktūrfondu normatīvā bāze ir balstīta uz Eiropas Savienības direktīvām. **A.Grāvītis** papildina, ka tālākizglītības projekts ir komplicēts un tā ieviešanas process ir cieši saistīts ar Augstākās izglītības likumu. Pašlaik šī likuma grozījumi ir saskaņošanas stadijā un tas būtiski aizkavē ar projekta ieviešanu saistīto problēmu risināšanu. Ja augstākās izglītības likumdošanas joma tiktu sakārtota, tad jau tuvākajā laikā projekta ietvaros varētu realizēt aktivitātes, kuras pašlaik diemžēl nav iespējams realizēt.

S.Šimfa norāda, ka spriežot pēc prezentācijā sniegtās informācijas var secināt, ka struktūrfondu apguves procents ir ļoti zems. Tāpēc nepieciešams veikt nopietnāku finanšu līdzekļu apguves analīzi pa pozīcijām, identificējot problēmas un neapguves iemeslus. Attiecīgi nepieciešams sadarboties ar iesaistītajām institūcijām, lai veiktu nepieciešamos labojumus likumdošanā. Pašlaik tiek konstatēts fakts, ka piešķirtie līdzekļi netiek apgūti un nekas neliecina, ka šī situācija tuvākajā laikā uzlabosies.

J.Blaževičs norāda, ka situācija nav tik bezcerīga un paskaidro, ka projekta realizācija tika uzsākta 2008.gada oktobrī un jau līdz gada beigām tika apgūti gandrīz 257 tūkstoši latu. 2009.gadā tika apgūti 23% no kopējā projektam pieejamā finansējuma. Attiecīgi 2010.gadā ir plānots apgūt līdz 30% no kopējā projektam pieejamā finansējuma. Kopumā līdz 2010.gada beigām plānots apgūt 5,5 mlj. LVL, kas ir vairāk nekā 50% no projekta kopēja finansējuma, atlikušo finansējuma daļu plānots apgūt 2011.gada laikā. Papildus J.Blaževičs norāda, ka pirmās kārtas projekta finansējums ir 9,5 miljoni latu, otrās kārtas projekta finansējums ir plānots 5 miljoni latu, bet projektu īstenošanai paredzētais laiks ir vienāds. J.Blaževičs informē, ka šīsdienas sanāksmes darba kārtībā ir iekļauts jautājums par projektu iesniegumu atlases kārtu apvienošanu vienā kārtā, kas ļautu vienmērīgi izlīdzināt finansējuma apguvi līdz 2013.gadam.

S.Šimfa norāda, ka projekta ietvaros bija nepieciešams rūpīgāk veikt aktivitāšu un finansējuma apguves plānošanu, jo laicīgi bija zināms gan finansējuma apjoms gan finansējuma apguves termiņš.

A.Grāvītis atbild, ka projekta aktivitāšu plānošana tika uzsākta trīs gadus atpakaļ, kad situācija gan izglītības gan veselības aprūpes jomā kopumā bija savādāka nekā tā ir šobrīd. Papildus A.Grāvītis norāda, ka iespējams projekta plānošana sākotnēji varēja būt efektīvāka, bet ir jāņem vērā arī ekonomiskās krīzes radītās sekas. Pašlaik cilvēku interese ieguldīt savu laiku un līdzekļus tālākizglītībā ir samērā zema un tas būtiski kavē plānoto projekta rezultātu sasniegšanu.

J.Zālīte izsaka priekšlikumu, ka uz turpmākajām sanāksmēm nepieciešams uzlabot prezentāciju par projekta ieviešanu un tajā atspoguļoto informāciju. J.Zālīte piedāvā slaidos par finansējuma apguves progresu norādīt kopējo apgūto finansējumu uz konkrētu datumu nevis sniegt informāciju par apguvi pa gadiem. Atspoguļojot informāciju pa gadiem, rodas maldinošs iespaids, ka finansējuma apguve ir kritiski zema, bet, sarēķinot kopējo apgūtā finansējuma summu, situācija ir daudz labāka.

A.Grāvītis atbild, ka priekšlikums tiks ņemts vērā. Papildus A.Grāvītis norāda, ka pašlaik projekts ir visintensīvākajā apguves fāzē un līdz gada beigām plānots apgūt lielu projekta finansējuma daļu. A.Grāvītis informē, ka VM papildus ir palielinājusi administratīvā personāla kapacitāti projekta ietvaros.

Vienojas:

VM kā finansējuma saņēmējam turpmāk, izstrādājot prezentāciju par projekta ieviešanas progresu, informāciju par projekta finansējuma apguvi norādīt kumulatīvi, lai būtu iespējams bez papildu aprēķiniem redzēt kopējo projekta finansējuma apguves progresu uz atskaites periodu.

3.2.Tālākizglītības aktivitātes projektu iesniegumu iesniegšanas kārtu apvienošana vienā kārtā

J.Blaževičs ierosina 1.3.2.3.aktivitātes divu projektu iesniegumu atlases kārtu apvienošanu vienā projektu iesniegumu atlases kārtā. J.Blaževičs informē, ka sākotnēji 1.3.2.3.aktivitātes ieviešana tika plānotas divas projektu iesniegumu atlases kārtas, lai pēc pirmās kārtas projekta ieviešanas, nepieciešamības gadījumā varētu veikt korekcijas Ministru kabineta noteikumos par 1.3.2.3.aktivitātes ieviešanu (turpmāk – MK noteikumi). Šobrīd MK noteikumos ir veikti grozījumi un papildus labojumi nav nepieciešami. Papildus J.Blaževičs informē par iespējamo situāciju, kad pirmās kārtas projekts vēl nebūs realizēts un jau būs uzsākta otra projekta ieviešana, vai, kad pēc pirmā projekta realizēšanas izveidosies pārtraukums līdz otrā projekta iesnieguma apstiprināšanai. Gan pirmā, gan otrā situācija būtiski apdraud 1.3.2.3.aktivitātes ieviešanu. Pirmajā gadījumā iespējamās problēmas ar administratīvā personāla pārņemšanu. Šobrīd projekta ietvaros darbojas kvalificēti un zinoši darbinieki ar nepieciešamo pieredzi. Savukārt otrajā gadījumā var pazaudēt lielu daļu no 1.3.2.3.aktivitātes mērķauditorijas.

K.Ancāne pauž viedokli, ka Finanšu ministrijas galvenais mērķis ir sekmīga struktūrfondu apguve. Pašlaik šī projekta kopējais struktūrfondu apguves progress

ir 27% no kopējās projektam pieejamās summas un jāsecina, ka tas ir ļoti zems apguves procents. Šī projekta realizācijai palicis vēl viens gads un maz ticams, ka piešķirot vēl papildu finansējumu, VM spēs to sekmīgi apgūt. Finanšu ministrija saskata divus paralēlus projektus ar jaunu komandu. Attiecīgi projektā ir jāsadala mērķi nodalot īsā un garā cikla apmācības un projekta darbības. Finanšu ministrijas viedoklis ir, ka paralēli uzsākot realizēt otru projektu ir iespējams ātrāk apgūt pieejamo finansējumu.

J.Blaževičs atbild, ka līdz gada beigām struktūrfonda apguve projekta ietvaros plānota aptuveni 50% apmērā no nokontraktētā finansējuma. Atlikušie 50%, kas sastāda 4,5 miljonus latu, gadījumā, ja projektā neko nemaina, būs jāapgūst 2011.gada laikā. Tomēr jāņem vērā, kā jau iepriekš tika minēts, ka pirmajā projekta iesniegumu atlases kārtā ir plānoti 9,5 miljoni latu, otrajā projekta iesniegumu atlases kārtā ir plānoti 5 miljoni latu, bet īstenošanas periods abiem projektiem ir 3 gadi. Ja šīs summas izlīdzinātu uz kopējo laika periodu, tad kopējā struktūrfondu apguve tiks nodrošināta bez aizkavējumiem.

J.Blaževičs papildina, ka jau sākotnēji bija grūtības ar projekta ieviešanas komandas nokomplektēšanu, un tagad īsā laikā atrast darbiniekus ar pieredzi Sociālā fonda projektu vadīšanā ir gandrīz neiespējami.

J.Blaževičs norāda, ka saskaņā ar Ministru kabineta noteiktajiem profiliem izpildes rādītāji ir apmierinoši un šie rādītāji ir daudz augstāki nekā nosaka Eiropas Savienības regula par n+2 un n+3 principu izpildi. Apvienojot abas projekta iesniegumu atlases kārtas būs iespēja ietaupīt administratīvos izdevumus projekta iesnieguma sagatavošanai, kā arī VM kā atbildīgās iestādes un Veselības ekonomikas centra kā sadarbības iestādes administratīvos resursus projekta vērtēšanas procesā.

K.Ancāne papildus vēlas precizēt, vai tiešām trīs mēnešu laikā, līdz 2010.gada 31.decembrim, plānots apgūt struktūrfondu finansējumu 23% apmērā? Un, vai šo procentu attiecību rēķina no kopējās līguma summas?

J.Blaževičs atbild, ka 2010.gadā plānots apgūt 30% no kopējā projekta finansējuma un kopumā no projekta uzsākšanas līdz 2010.gada beigām tiks apgūti 54% no kopējās projekta summas, kas ir 9,5 miljoni latu.

K.Ancāne informē, ka Finanšu ministrijas rīcībā ir pavisam citi dati. K.Ancāne norāda, ka struktūrfondu apguves atskaite un mērķa profila izpildes atskaite ir divas dažādas atskaites un tāpēc Finanšu ministrijas negatīvā nostāja par struktūrfondu finansējuma veiksmīgu apguvi saglabājas. K.Ancāne jautā, cik steidzami ir jāpieņem lēmums par projekta iesniegumu atlases kārtu apvienošanu. Finanšu ministrija vēlas pārliecināties par veiksmīgu struktūrfondu apguvi projekta ietvaros 50% apmērā līdz 2010.gada 31.decembrim.

J.Blaževičs atbild, ka vienošanos par projekta iesniegumu atlases kārtu apvienošanu ir jāpanāk līdz otrās projektu iesniegumu atlases kārtas uzaicinājumu izsūtīšanas datumam, tas ir ne vēlāk kā līdz 2011.gada 31.maijam. Papildus J.Blaževičs informē, ka VM piekrīt Finanšu ministrijas nosacījumam par projektu iesniegumu atlases kārtu apvienošanu, gadījumā ja līdz 2010.gada beigām finansējuma apguvi projekta ietvaros būs 50% un vairāk. Ja pārējiem komisijas locekļiem nav iebildumu, tad VM varētu veikt grozījumus MK noteikumos un attiecīgi veikt grozījumus arī projekta iesniegumā.

K.Ancāne aicina VM vēlreiz izvērtēt iespēju paralēli virzīt divus projektus tādā veidā veicinot projekta finansējuma apguvi.

J.Zālīte piedāvā, izvērtējot projekta iesniegumu atlases kārtu apvienošanu, ņemt vērā šī projekta specifiku. Projekta ietvaros ir izveidota laba pētnieciskā bāze un būtiski ir to saglabāt. Papildus, veidojot divus paralēlus projektus vai pārrāvumu projektu ieviešanas procesā, ir liels risks pazaudēt daļu auditorijas. J.Zālīte atbalsta projekta iesniegumu atlases kārtu apvienošanu šādā veidā panākot finansējuma izlīdzinājumu pa gadiem.

Vienojas:

Veikt 1.3.2.3.aktivitātes projektu iesniegumu atlases kārtu apvienošanu gadījumā, ja apguve projekta ietvaros sasniedz 50% no kopējā projektam piešķirtā finansējuma.

3.3. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta projekta īstenošanas aktualitātes un finansējuma apguve

Ziņo:

L.Zalcmane prezentē informāciju par 3.1.5.2.aktivitātes projekta īstenošanas aktualitātēm, projekta rādītāju apguvi, projekta ietvaros identificētajiem riskiem un to novēršanas pasākumiem kā arī par projekta finansējuma apguves progresu.

J.Blaževičs jautā, vai izdevās atrisināt jautājumu par īpašumtiesībām Rīgas un Kurzemes reģionālo dispečeru centra izveidei?

A.Ploriņš atbild, ka jautājums par īpašumtiesībām Rīgas reģionālā dispečeru centra izveidei ir atrisināts un visi nepieciešamie dokumenti ir iesniegti būvvaldē. Kas attiecas uz Kurzemes reģionālā dispečeru centra izveidi, tad pašlaik notiek pārrunas ar Kuldīgas domi, ka īpašums, uz kura tiks veidots Kurzemes reģionālais dispečeru centrs, varētu tikt nodots ilgtermiņa lietošanā ar patapinājuma līgumu.

S.Šimfa papildina, ka turpmāk nepieciešams uzlabot prezentācijas kvalitāti pārskatāmāk atspoguļojot tajā sniegto informāciju. S.Šimfa norāda, ka prezentācijā ir daudz skaitļu un tabulu, bet no tām grūti spriest par projekta kopējo progresu.

Vienojas:

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam turpmāk, izstrādājot prezentāciju par projekta ieviešanas progresu, informāciju par projekta finansējuma apguvi norādīt kumulatīvi, lai būtu iespējams bez papildu aprēķiniem redzēt kopējo projekta finansējuma apguves progresu uz atskaites periodu.

Pielikumā:

- 1. Eiropas Reģionālās attīstības fonda un Eiropas Sociālā fonda uzraudzības komisiju sanāksmes prezentācija uz 35 slaidiem;*
- 2. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta projekta prezentācija uz 34 slaidiem;*
- 3. Veselības ministrijas projekta prezentācija uz 12 slaidiem;*
- 4. Aktivitāšu ieviešanas grafiki uz 12 lpp.;*
- 5. Eiropas Reģionālās attīstības fonda un Eiropas Sociālā fonda uzraudzības komisiju sanāksmes reģistrācijas veidlapas uz 7 lpp.*

Uzraudzības komisijas priekšsēdētāja,
Budžeta un investīciju departamenta
direktore

I.Černušenko

Uzraudzības komisijas sekretāre, Veselības
ministrijas Budžeta un investīciju
departamenta Eiropas Savienības fondu
ieviešanas nodaļas vecākā referente

D.Ozoliņa